Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 03:54

Datos del Proyecto

Tipo proyecto	Integración Sistemas
Metodologia	Kanban
Duracion estimacion	12
Presupuesto estimado	1231412
Numero recursos	20
Tecnologias	Cloud,big Data
Complejidad	Alta
Experiencia equipo	1
Hitos clave	2

Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es MEDIO. Esto indica que el proyecto tiene una probabilidad moderada de enfrentar algunos desafíos, pero con una gestión adecuada es posible mitigar los riesgos y lograr los objetivos. Se recomienda mantener un monitoreo constante y ajustar los planes según sea necesario.

No se encontraron probabilidades detalladas para interpretar.

Probabilidad de sobrecosto: 73.9%. Un valor alto indica que el proyecto tiene una alta probabilidad de exceder el presupuesto estimado. Se recomienda revisar los costos, identificar posibles desviaciones y establecer controles financieros más estrictos.

Probabilidad de retraso: 38.4%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de cumplir los plazos, pero es importante mantener un seguimiento constante del cronograma.

Esta interpretación se basa únicamente en los resultados obtenidos y busca orientar la toma de decisiones. Recuerde que el reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.