Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 03:16

Datos del Proyecto

Tipo de proyecto	Integración Sistemas
Metodología	Agile
Duración estimada (meses)	24
Presupuesto estimado (usd)	515123
Número de recursos	2
Tecnologías	Cloud
Complejidad	Baja
Experiencia del equipo	5
Hitos clave	1

Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

Clase	Probabilidad
Alto	1.8 %
Bajo	48.4 %
Medio	49.8 %

Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es MEDIO. Esto indica que el proyecto tiene una probabilidad moderada de enfrentar algunos desafíos, pero con una gestión adecuada es posible mitigar los riesgos y lograr los objetivos. Se recomienda mantener un monitoreo constante y ajustar los planes según sea necesario.

La clase con mayor probabilidad es 'Medio' con un 49.8% de confianza. Esto significa que, de todas las categorías posibles, el modelo considera que esta es la más probable para el proyecto evaluado.

Las otras probabilidades son: Alto: 1.8%, Bajo: 48.4%.

Esta interpretación se basa únicamente en los resultados obtenidos y busca orientar la toma de decisiones. Recuerde que el reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.