Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 03:21

Datos del Proyecto

Id	B65beeb2-b760-410b-9e48-1b53ef75b765
Tipo proyecto	Automatización RPA
Metodologia	Kanban
Duracion estimacion	24
Presupuesto estimado	508800
Numero recursos	15
Tecnologias	Cloud,big Data
Complejidad	Baja
Experiencia equipo	5
Hitos clave	10

Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

Clase	Probabilidad
Alto	4.4 %
Bajo	36.9 %
Medio	58.7 %

Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es MEDIO. Esto indica que el proyecto tiene una probabilidad moderada de enfrentar algunos desafíos, pero con una gestión adecuada es posible mitigar los riesgos y lograr los objetivos. Se recomienda mantener un monitoreo constante y ajustar los planes según sea necesario.

La clase con mayor probabilidad es 'Medio' con un 58.7% de confianza. Esto significa que, de todas las categorías posibles, el modelo considera que esta es la más probable para el proyecto evaluado.

Las otras probabilidades son: Alto: 4.4%, Bajo: 36.9%.

Probabilidad de sobrecosto: 46.7%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de mantenerse dentro del presupuesto, aunque siempre es recomendable monitorear los gastos.

Probabilidad de retraso: 48.9%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de cumplir