# Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 27/06/2025 22:46

## **Datos del Proyecto**

| Tipo de proyecto           | integración sistemas |
|----------------------------|----------------------|
| Metodología                | scrum                |
| Duración estimada (meses)  | 12                   |
| Presupuesto estimado (usd) | 500000               |
| Número de recursos         | 10                   |
| Tecnologías                | cloud,IoT,IA,mobile  |
| Complejidad                | baja                 |
| Experiencia del equipo     | 10                   |
| Hitos clave                | 3                    |

#### Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

| Clase | Probabilidad |
|-------|--------------|
| Alto  | 1.5 %        |
| Bajo  | 25.6 %       |
| Medio | 73.0 %       |

### Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es MEDIO. Esto indica que el proyecto tiene una probabilidad moderada de enfrentar algunos desafíos, pero con una gestión adecuada es posible mitigar los riesgos y lograr los objetivos. Se recomienda mantener un monitoreo constante y ajustar los planes según sea necesario.

La clase con mayor probabilidad es 'Medio' con un 73.0% de confianza. Esto significa que, de todas las categorías posibles, el modelo considera que esta es la más probable para el proyecto evaluado.

Las otras probabilidades son: Alto: 1.5%, Bajo: 25.6%.

Esta interpretación se basa únicamente en los resultados obtenidos y busca orientar la toma de decisiones.

# Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 27/06/2025 22:46

Recuerde que el reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.