Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 03:30

Datos del Proyecto

Tipo proyecto	Modernización
Metodologia	Kanban
Duracion estimacion	11
Presupuesto estimado	500000
Numero recursos	12
Tecnologias	Cloud,blockchain
Complejidad	Baja
Experiencia equipo	4
Hitos clave	2

Resultado de la Predicción

Riesgo General: Bajo

Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es BAJO. Esto sugiere que, de acuerdo a los datos proporcionados, el proyecto tiene buenas condiciones para su éxito. Sin embargo, es importante no descuidar la gestión y continuar con buenas prácticas de seguimiento.

No se encontraron probabilidades detalladas para interpretar.

Probabilidad de sobrecosto: 38.4%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de mantenerse dentro del presupuesto, aunque siempre es recomendable monitorear los gastos.

Probabilidad de retraso: 7.8%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de cumplir los plazos, pero es importante mantener un seguimiento constante del cronograma.

Esta interpretación se basa únicamente en los resultados obtenidos y busca orientar la toma de decisiones. Recuerde que el reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.