Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 06:44

Datos del Proyecto

Tipo de proyecto	Automatización RPA
Metodología	Kanban
Duración estimada (meses)	125
Presupuesto estimado (usd)	700000
Número de recursos	7
Tecnologías	Cloud,ia,mobile
Complejidad	Baja
Experiencia del equipo	5
Hitos clave	10

Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

Clase	Probabilidad
Alto	1.8 %
Bajo	47.3 %
Medio	50.9 %

Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es MEDIO. Esto indica que el proyecto tiene una probabilidad moderada de enfrentar algunos desafíos, pero con una gestión adecuada es posible mitigar los riesgos y lograr los objetivos. Se recomienda mantener un monitoreo constante y ajustar los planes según sea necesario.

La clase con mayor probabilidad es 'Medio' con un 50.9% de confianza. Esto significa que, de todas las categorías posibles, el modelo considera que esta es la más probable para el proyecto evaluado.

Las otras probabilidades son: Alto: 1.8%, Bajo: 47.3%.

Probabilidad de sobrecosto: 81.6%. Un valor alto indica que el proyecto tiene una alta probabilidad de exceder el presupuesto estimado. Se recomienda revisar los costos, identificar posibles desviaciones y establecer controles financieros más estrictos.

Página 1

Probabilidad de retraso: 11.1%. Un valor bajo indica que el proyecto tiene buenas perspectivas de cumplir