## Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 27/06/2025 19:46

## **Datos del Proyecto**

Tipo de proyecto	implementación ERP
Metodología	kanban
Duración estimada (meses)	12
Presupuesto estimado (usd)	2500000
Número de recursos	123
Tecnologías	big data,loT,blockchain
Complejidad	alta
Experiencia del equipo	10
Hitos clave	15

## Resultado de la Predicción

Riesgo General: Medio

Clase	Probabilidad
Alto	0.3 %
Bajo	10.9 %
Medio	88.7 %

## Interpretación y Recomendaciones

El modelo de Machine Learning ha evaluado el riesgo general del proyecto en base a los datos proporcionados. La clase con mayor probabilidad representa la predicción principal. Si el riesgo es 'Alto', se recomienda revisar el plan de proyecto, asignar recursos adicionales y monitorear los hitos críticos. Considere las probabilidades para tomar decisiones informadas.

Este reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.