## Reporte de Evaluación de Riesgo en Proyectos TI

Fecha de generación: 28/06/2025 04:05

## **Datos del Proyecto**

Tipo de proyecto	Desarrollo Software
Metodología	Scrum
Duración estimada (meses)	1
Presupuesto estimado (usd)	1
Número de recursos	1
Tecnologías	Cloud
Complejidad	Baja
Experiencia del equipo	1
Hitos clave	1

## Resultado de la Predicción

Riesgo General: Bajo

Clase	Probabilidad
Alto	6.9 %
Bajo	69.8 %
Medio	23.3 %

## Interpretación de Resultados

El modelo ha determinado que el riesgo general del proyecto es BAJO. Esto sugiere que, de acuerdo a los datos proporcionados, el proyecto tiene buenas condiciones para su éxito. Sin embargo, es importante no descuidar la gestión y continuar con buenas prácticas de seguimiento.

La clase con mayor probabilidad es 'Bajo' con un 69.8% de confianza. Esto significa que, de todas las categorías posibles, el modelo considera que esta es la más probable para el proyecto evaluado.

Las otras probabilidades son: Alto: 6.9%, Medio: 23.3%.

Esta interpretación se basa únicamente en los resultados obtenidos y busca orientar la toma de decisiones. Recuerde que el reporte es una herramienta de apoyo y no reemplaza el juicio profesional del equipo gestor.